

«ПРИНЯТО»

Педагогическим советом

МБДОУ д/с № 144

Протокол № 3

« 30 » 05 2014г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ д/с № 144

городского округа Самара



/Золотова Н.М./

ПЛАН

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015г.г. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 144 городского округа Самара

Содержание

Введение.....	3
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание организационного обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС.....	5
Создание информационного обеспечения введения ФГОС.....	6
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.....	7

Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат	Примечание
---	-------------	-------	---------------	-----------	------------

п/п					
1	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:				
1.1	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	В течение года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МБДОУ детского сада № 144	
1.2	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ детского сада № 144 в соответствие с требованиями ФГОС.	В течение года	Заведующий		
1.3	Разработка образовательной программы МБДОУ детского сада № 144	В течение года	Старший воспитатель		
2	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:				
2.1	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	В течение года	Заведующий		
2.2	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Январь 2014 – Февраль 2015	Заведующий		
3	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:				
3.1	Создание рабочей группы	Февраль 2014	Старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	
3.2	Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МБДОУ детском саду № 144	Февраль 2014	Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.	
3.3	Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»	Август 2014	Старший воспитатель		

	3.4 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Ноябрь 2014	Старший воспитатель		
	3.5 Комплектование методической литературой, базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	Декабрь 2014	Старший воспитатель	Наличие в МБДОУ детском саду № 144 документов по введению ФГОС.	
	3.6 Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в МБДОУ детском саду № 144 в соответствии с требованиями ФГОС.	Июнь 2014	Старший воспитатель		
	3.7 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ детском саду № 144	Июль - Ноябрь 2014	Старший воспитатель		
	3.8 Разработка модели взаимодействия МБДОУ детского сада № 144 с социальными партнёрами.	Сентябрь 2014	Старший воспитатель		
	3.9 Утверждение рабочих программ	Декабрь 2014 – Февраль 2015	Старший воспитатель		
	3.10 Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.	Апрель-май 2014	Старший воспитатель		
	3.11 Проведение педагогического совета «Анализ готовности МБДОУ детского сада № 144 к внедрению ФГОС»	Ноябрь 2014	Старший воспитатель		
	3.12 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.	Май 2014	Старший воспитатель	Определение необходимых изменений модели образовательной системы МБДОУ детского сада № 144	
4	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:				
	4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ детского	В течении года	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.	

	сада № 144 в связи с введением ФГОС ДО.				
	4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	Ежеквартально	Старший воспитатель		
	4.3 Приведение должностных инструкций работников МБДОУ детского сада № 144 в соответствие с требованиями ФГОС.	Сентябрь 2014 – Январь 2015	Заведующий		
	4.4 Введение эффективного контракта с педагогическими работниками МБДОУ детского сада № 144	2014 г.	Заведующий	Выполнено	
5	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:				
	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	Сентябрь-Октябрь 2014	Заведующий Старший воспитатель Воспитатели		
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	Ежемесячно	Заведующий Старший воспитатель Воспитатели	Распространение информации о внедрении ФГОС	
	5.3 Участие педагогов в педагогических чтениях, ГПО по проблеме внедрения ФГОС.	Март 2014	Старший воспитатель Воспитатели	Распространение позитивного педагогического опыта	
	5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	Октябрь 2014 – Май 2015	Заведующий Старший воспитатель Воспитатели		

6	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:				
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МБДОУ детского сада № 144	Декабрь 2014– Февраль 2015	Совет ДОУ		
	6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО	Октябрь 2014	Рабочая группа		
	6.3 Приобретение электронных образовательных услуг	В течение года	Заведующий		
	6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Старший воспитатель		